



পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ঃ এভিনিউ-৩, জহুরুল ইসলাম সিটি,
আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
এম আই এস অনুশাখা



স্মারক নম্বর: ২৭.২১.০০০০.১০৩.১৬.০০১.২১.৬৩

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৮

০৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমের ১ম
ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: ২৭.০০.০০০০.০৯২.৯৯.০০৪.২১.৩৭০ তারিখ: ০৩-১০-২০২১ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে পিজিসিবির বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদির ভিত্তিতে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ
বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমের ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যাচিত ছক
মোতাবেক এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Atam Khatun

৪-১০-২০২১

গোলাম কিবরিয়া

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন: ০২-৫৫০৪৬৭২১

ইমেইল: md@pgcb.gov.bd

সচিব, সচিবের দপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) নির্বাহী পরিচালক, এইচআরএম বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ২) নির্বাহী পরিচালক (অর্থ), অর্থ বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৩) নির্বাহী পরিচালক, প্লানিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৪) নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন ও মেইন্টেন্যান্স (ওএল্ডএম) বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৫) প্রধান প্রকৌশলী (ট্রান্সমিশন-১), সঞ্চালন-১ অনুবিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৬) প্রধান প্রকৌশলী, সঞ্চালন-২ অনুবিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, এইচআরএম শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসপিএমসি শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্লানিং শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১০) উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প অর্থ শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১১) ব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পারফরমেন্স সেল অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১২) ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ



৪-১০-২০২১

মোস্তফা মোশাররফ খালিদ
নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস)

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাসঃ জুলাই'২১-সেপ্টেম্বর'২১

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)					১ম কোয়ার্টারের অর্জন (জুলাই'২১- সেপ্টেম্বর'২১)	মন্তব্য
			অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[১.১] সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র পরিচালন, সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন	[১.১.১] সঞ্চালন লাইনের প্রাপ্যতা	%	৯৯.৯৫	৯৯.৮৫	৯৯.০৫	৯৮.৭৫	৯৮.৫	৯৯.৯৯	
	[১.১.২] উপকেন্দ্রের প্রাপ্যতা	%	৯৯.৯৫	৯৯.৮৫	৯৯.০৫	৯৮.৭৫	৯৮.৫০	৯৯.৯৯	
[১.২] গ্রিড কোড অনুযায়ী ভোল্টেজের মান নিশ্চিত করা	[১.২.১] উপকেন্দ্রের সিস্টেম পাওয়ার ফ্যাক্টর	%	৯৭.৭৮	৯৭.২৮	৯৬.৭৮	৯৬.২৮	৯৫.৭৮	৯৭.৮১	
[১.৩] সঞ্চালন লস হ্রাসকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ	[১.৩.১] সঞ্চালন সিস্টেম লস	%	৩.১০	৩.২০	৩.২৮	৩.৩৫	৩.৪০	৩.০৭	জুলাই'২১
[২.১] প্রোটেক্টিভ রিলের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ	[২.১.১] প্রোটেক্টিভ রিলে পরীক্ষাকৃত	সংখ্যা	১২০০	১১৮০	১১৬০	১১৫০	১১৪০	৩০৫	গ্রিড উপকেন্দ্রের শাট-ডাউন শিডিউল অনুযায়ী টেস্টিং সম্পাদিত হয়েছে।
[২.২] ইকোনোমিক লোড ডেসপাস বাস্তবায়ন করা	[২.২.১] সিস্টেমের নিরাপত্তা ও কারিগরি সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখে ডেসপাচে মেরিট অর্ডার যথাযথ ভাবে অনুসরণকৃত	সংখ্যা	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
[২.৩] এনার্জি মিটারের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ	[২.৩.১] এনার্জি মিটার পরীক্ষাকৃত	সংখ্যা	২৬০	২৫০	২৪৫	২৪০	২৩৫	৭৫	বার্ষিক সংরক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী টেস্টিং সম্পাদিত হয়েছে।
[২.৪] সঞ্চালন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ	[২.৪.১] স্ক্যাডা সিস্টেমের প্রাপ্যতা	%	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	১০০	
[২.৫] কমিউনিকেশন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ	[২.৫.১] কমিউনিকেশন ব্যবস্থার প্রাপ্যতা	%	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	১০০	
[২.৬] অপটিক্যাল ফাইবার লিজ গ্রহণকারীদের নেটওয়ার্ক -এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	[২.৬.১] পিজিসিবি'র সহিত অপটিক্যাল ফাইবার লিজ গ্রহণকারীদের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী অপটিক্যাল ফাইবারের প্রাপ্যতা	%	৯৯	৯৮	৯৭	৯৬	৯৫	৯৯.৪৭	
[৩.১] নতুন সঞ্চালন লাইন স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	[৩.১.১] নির্মিত সঞ্চালন লাইন	সার্কিট কি.মি.	১০০০	৯৩০	৮৭০	৮৩০	৮০০	১৩৬.৬৫	
[৩.২] নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	[৩.২.১] নির্মিত উপকেন্দ্র/ বৃক্ষপ্রাপ্ত ক্ষমতা	এমভিএ	৪০০০	৩৯০০	৩৮২০	৩৭৫০	৩৭০০	২৫৯০	

০৪.১০.২০২১
(মোস্তফা মোশাররফ খালিদ)

নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস) ও
ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

Sjan

Mahmud Karim
০৪/১০/২১
(মোঃ মাসুম আলম/বকসী)

নির্বাহী পরিচালক (ওএডএম) ও
আহবায়ক, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

মাসঃ জুলাই'২১-সেপ্টেম্বর'২১

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২১-২০২২)					১ম কোয়ার্টারের অর্জন (জুলাই'২১- সেপ্টেম্বর'২১)	মন্তব্য
			অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[৪.১] হইলিং চার্জ এবং ওপিজিডব্লিউ এর বিল আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদারকরণ	[৪.১.১] সরকারকে ডিএসএল পরিশোধিত	কোটি টাকা	চলতি এর ৮০%	চলতি এর ৭২%	চলতি এর ৬৪%	চলতি এর ৫৮%	চলতি এর ৫০%	০	পরবর্তী মাসে প্রস্তুত হবে।
	[৪.১.২] একাউন্টস রিসিভেবল	সমতুল্য মাস	৪	৪.২	৪.৪	৪.৬	৪.৮	-	
	[৪.১.৩] কারেন্ট রেশিও	রেশিও	১.৫২	১.৪৫	১.৪০	১.৩৫	১.৩০	-	
	[৪.১.৪] কুইক রেশিও	রেশিও	১.৪১	১.৩৫	১.৩০	১.২৫	১.২০	-	
	[৪.১.৫] ডেট সার্ভিস কাভারেজ রেশিও	রেশিও	১.২১	১.১০	১.০	০.৯০	০.৮০	-	
[৪.২] কার্যকরভাবে প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা	[৪.২.১] ই-জিপি দরপত্র (১ লাখ - ১০০ কোটি পর্যন্ত) সকল স্থানীয় যেখানে প্রযোজ্য	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
[৫.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	[৫.১.১] ইআরপি বাস্তবায়ন (৪ মডিউল)	%	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	
[৫.২] পিজিসিবি'র প্রতি কর্মীর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন বাস্তবায়ন	[৫.২.১] গড় বার্ষিক ট্রেনিং আওয়ার পার ইমপ্লয়ী।	জনঘন্টা	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	১৩.১৬	

০৪.১০.২০২১

(মোস্তফা মোশাররফ খালিদ)

নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস) ও

ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

Sujan

Mahesh
০৪/১০/২১

(মোঃ মাসুম আলম বকসী)

নির্বাহী পরিচালক (ওএন্ডএম) ও

আহবায়ক, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।