



পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়ঃ এভিনিউ-৩, জহুরুল ইসলাম সিটি,
আফতাবনগর, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।
এম আই এস অনুশাখা



জরুরি

স্মারক নম্বর: ২৭.২১.০০০০.১০৩.৫১.০০১.২৩.৫

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩০

০৪ জানুয়ারি ২০২৪

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: ২৭.০০.০০০০.০৯২.৯৯.০০১.২৩.২৩৪ তারিখ: ২৮-১২-২০২৩ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে পিজিসিবির বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদির ভিত্তিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিদ্যুৎ বিভাগের সঙ্গে সম্পাদিত এপিএ এর আওতাধীন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যাচিত হুক মোতাবেক এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বিনয় প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ডকপি-৭০ নম্বর)

২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (সফটকপি-৭০ নম্বর)

৪-১-২০২৪

এ, কে, এম গাউছ মহীউদ্দিন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ফোন: ০২-২২৬৬০০৯২৪

ফ্যাক্স: ০২-২২৬৬০০৯২৫

ইমেইল: md@pgcb.gov.bd

সিনিয়র সচিব

সিনিয়র সচিবের দপ্তর

বিদ্যুৎ বিভাগ

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৭.২১.০০০০.১০৩.৫১.০০১.২৩.৫/১(১২)

তারিখ: ২০ পৌষ ১৪৩০

০৪ জানুয়ারি ২০২৪

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, পাওয়ার সেল

২) নির্বাহী পরিচালক, অপারেশন ও মেইটেন্যান্স (ওএন্ডএম) বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

৩) নির্বাহী পরিচালক, প্লানিং ও ডেভেলপমেন্ট বিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

৪) প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), সঞ্চালন-১ অনুবিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

৫) প্রধান প্রকৌশলী, সঞ্চালন-২ অনুবিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

- ৬) মহাব্যবস্থাপক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), এইচআরএম (পিএন্ডএ) অনুবিভাগ, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্লানিং শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এসপিএমসি শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ৯) উপ-মহাব্যবস্থাপক, প্রকল্প অর্থ শাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১০) ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১১) নির্বাহী প্রকৌশলী, আইসিটি অনুশাখা, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ
- ১২) সহকারী পরিচালক, সুশাসন ও কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ



৪-১-২০২৪

মোস্তুফা মোশাররফ খালিদ

নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস) ও ফোকাল

পয়েন্ট, এপিএ টিম, পিজিসিবি

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)					১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই- সেপ্টেম্বর '২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর '২৩)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর '২৩)
			অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
[১.১] নতুন সঞ্চালন লাইন স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	[১.১.১] সঞ্চালন লাইন নির্মাণ	সার্কিট কি.মি.	৮৭৫	৮০০				২১৭.২০	২৫.৭৮	২৪২.৯৮
[১.২] নতুন উপকেন্দ্র স্থাপনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	[১.২.১] গ্রিড সাবস্টেশন নির্মাণ	সংখ্যা	৫	৪	৩			১	৪	৫
	[১.২.২] গ্রিড সাবস্টেশন আপগ্রেডেশন	সংখ্যা	১৩	১২				৪	৩	৭
[১.৩] প্রকল্পের অধীনে নতুন সঞ্চালন লাইন ও উপকেন্দ্র নির্মাণ/ আপগ্রেডেশন কাজ তত্ত্বাবধান	[১.৩.১] প্রকল্প পরিদর্শন	সংখ্যা	১০	৮	৭			৪	২	৬
[১.৪] বিদ্যুৎ বিভাগের ৩টি Fast Track প্রকল্পের বাস্তবায়ন	[১.৪.১] পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট আন্ডার পিজিসিবি (জি টু জি) এর ভৌত অগ্রগতির হার	%	৬৫	৬০				৪৯.০৪ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৫০.৫ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৫০.৫ (ক্রমপঞ্জিভূত)
	[১.৪.২] রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন এর ভৌত অগ্রগতির হার	%	৮০	৭৫				৬৬ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৭২ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৭২ (ক্রমপঞ্জিভূত)
	[১.৪.৩] বড়পুকুরিয়া-বগুড়া-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প (বিবিকেপি) এর ভৌত অগ্রগতির হার	%	৭৫	৭২				৬৯.৪৬ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৭১.৩৬ (ক্রমপঞ্জিভূত)	৭১.৩৬ (ক্রমপঞ্জিভূত)
[২.১] প্রোটেক্টিভ রিলের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ	[২.১.১] প্রোটেক্টিভ রিলে পরীক্ষাকৃত	সংখ্যা	১২৫০	১২২০				১৩০	৬৫৮	৭৮৮
[২.২] এনার্জি মিটারের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ	[২.২.১] এনার্জি মিটার পরীক্ষাকৃত	সংখ্যা	২৮০	২৭৫				৪৬	১০৭	১৫৩
[২.৩] সঞ্চালন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ	[২.৩.১] স্ক্যাডা সিস্টেমের এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৯৯.৫৮	৯৯.৫৫				৯৯.৬৪	৯৯.৫৭	৯৯.৬১
[২.৪] কমিউনিকেশন ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ	[২.৪.১] কমিউনিকেশন ব্যবস্থার এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৯৯.৭০	৯৯.৬০	৯৯.৫০			৯৯.৮১	৯৯.৭৭	৯৯.৭৯
[২.৫] অপটিক্যাল ফাইবার লিজ গ্রহণকারীদের নেটওয়ার্ক -এর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	[২.৫.১] চুক্তি অনুযায়ী অপটিক্যাল ফাইবারের এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৯৯.৭৫	৯৯.৫০				৯৯.৫৩	৯৯.৭০	৯৯.৬২

০৪.০২.২০২৪

(মোস্তফা মোশাররফ খালিদ)

নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস) ও

ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

AMM
০৪.০১.২৪

(মোঃ আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী)

নির্বাহী পরিচালক (ওএসএম) ও

টিম লিডার, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতাধীন কার্যক্রমের ২য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৩-২০২৪)					১ম ত্রৈমাসিক অর্জন (জুলাই- সেপ্টেম্বর'২৩)	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন (অক্টোবর- ডিসেম্বর '২৩)	অর্ধবার্ষিক অর্জন (জুলাই- ডিসেম্বর '২৩)
			অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
			১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
[২.৬] ইকোনোমিক লোড ডেসপাস বাস্তবায়ন করা	[২.৬.১] বিইআরসি রেগুলেশন অনুযায়ী ডেসপাচে মেরিট অর্ডার অনুসরণকৃত	%	১০০					১০০	১০০	১০০
[২.৭] পিজিসিবি'র প্রতি কর্মীর জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন বাস্তবায়ন	[২.৭.১] প্রতি কর্মীর জন্য গড় বার্ষিক প্রশিক্ষণ জনঘন্টা	জনঘন্টা	৬০					১৭.১০	২২.০১	৩৯.১১
[২.৮] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	[২.৮.১] ইআরপি হালনাগাদকরণ	%	১০০					১০০	১০০	১০০
[২.৯] শূন্যপদ পূরণ	[২.৯.১] শূন্যপদে নিয়োগকৃত	%	৮০	৭০				-	৮৯.৬০	৮৯.৬০
[৩.১] সঞ্চালন লাইন এবং উপকেন্দ্র পরিচালন, সংরক্ষণ, আধুনিকায়ন ও পুনর্বাসন	[৩.১.১] উপকেন্দ্রের এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৯৯.৯৮	৯৯.৯৭				৯৯.৯৯৮০	৯৯.৯৯৮৮	৯৯.৯৯৮৪
	[৩.১.২] সঞ্চালন লাইনের এভেইলেবিলিটি ফ্যাক্টর	%	৯৯.৯৮	৯৯.৯৭				৯৯.৯৯৮৯	৯৯.৯৯৯১	৯৯.৯৯৯০
[৩.২] সঞ্চালন লস হ্রাসকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ	[৩.২.১] সঞ্চালন সিস্টেম লস	%	৩.১৫	৩.১৭	৩.১৮			৩.০৬ (সেপ্ট'২৩ পর্যন্ত)	৩.০০ (নভেম্বর'২৩ পর্যন্ত)	৩.০০ (নভেম্বর'২৩ পর্যন্ত)
[৩.৩] গ্রিড কোড অনুযায়ী ভোল্টেজের মান নিশ্চিত করা	[৩.৩.১] উপকেন্দ্রের সিস্টেম পাওয়ার ফ্যাক্টর	%	৯৮	৯৭.৯০				৯৮.১৪	৯৮.৩১	৯৮.২২
[৪.১] হইলিং চার্জ এবং ওপিজিডব্লিউ এর বিল আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় জোরদারকরণ	[৪.১.১] সরকারকে ডিএসএল পরিশোধিত	%	১০০	৯৫				-	১১৭.১২% (৪৫৯.১০ কোটি টাকা)	১১৭.১২% (৪৫৯.১০ কোটি টাকা)
	[৪.১.২] কারেন্ট রেশিও	রেশিও	১.৫০	১.৪৫				১ম ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৩.২৮		
	[৪.১.৩] কুইক রেশিও	রেশিও	১.২০	১.১৫				১ম ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৩.০০		
	[৪.১.৪] ডেট সার্ভিস কাভারেজ রেশিও	রেশিও	০.৮০	০.৭৫				১ম ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ০.৭৫		
[৪.২] শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদান করা	[৪.২.১] লভ্যাংশ পরিশোধিত	তারিখ	৩০/০৪/২৪	১৫/০৫/২৪				-	-	-
[৪.৩] কার্যকরভাবে প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা গড়ে তোলা	[৪.৩.১] ই-জিপি দরপত্র (১ লাখ - ১০০ কোটি পর্যন্ত) সকল স্থানীয় যেখানে প্রযোজ্য	%	১০০					১০০	১০০	১০০

০৪.০২.২০২৪
(মোস্তফা মোশাররফ খালিদ)
নির্বাহী প্রকৌশলী (এমআইএস) ও
ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।

AMM
০৪.০১.২৪
(মোঃ আব্দুল মোনায়েম চৌধুরী)
নির্বাহী পরিচালক (ওএন্ডএম) ও
টিম লিডার, এপিএ টিম, পিজিসিবি, ঢাকা।